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       Informacije župana – 23. redna seja:

1. Cesta na Recenjak – odsek ceste v dolžini enega kilometra, ki je bil načrtovan v letu 2009 je končan, opravljen je bil kvalitetni prevzem ceste in odpravljene vse pomanjkljivosti. Upamo, da bo cesta dobro prestala prvo zimsko obdobje, saj se v tem času najbolj pokaže kvaliteta gradnje. Nadaljevanje obnove ceste je ob vzporednem polaganju vodovodne napeljave, predvideno s strani Hojnikove kapele do domačije Hožič, v naslednjem mandatnem obdobju.
2. Cesta na Kumen (Kovaška cesta in cesta Ob Radoljni) – koncesionarju smo izdali dovoljenje za cestno zaporo zaradi polaganja cevovoda, ki bo realizirana v segmentih glede na dinamiko polaganja cevovoda. Dela bodo potekala pod nadzorom, ki smo ga za te namene najeli. Z izvajalci del smo se dogovorili, da se maksimalno potrudijo, da bi čim manj ovirali dostope stanovalcev, v primeru poškodb gospodarske lokalne javne infrastrukture pa morajo takoj obvestiti odgovorne za sanacijo škod. Odgovorni vodja del je dosegljiv na telefonski številki, ki je objavljena na naši spletni strani in obvestilih na plakatnih mestih. Vse stanovalce na Kovaški cesti in cesti Ob Radoljni prosimo za potrpežljivost in razumevanje, če želimo končno priti do sodobne prometnice tudi na tem področju naše lokalne skupnosti.
3. Urejanje trškega jedra na Spodnjem trgu – parkirišče v obeh nivojih je pripravljeno za asfaltiranje, v kolikor bo vreme ugodno in se bo podlaga primerno posušila. V pripravi je tudi pogodba za sofinanciranje parkirnih mest s strani lastnika hiše Spodnji trg 1. Potekajo gradbena dela postavitve robnikov na elipsi okoli cerkve, ob avtobusnem postajališču in izgradnja pločnika proti šoli. Ob navedenih posegih bomo obnovili tudi javno razsvetljavo in pripravili zaščitne cevi za polaganje toplovoda iz bodoče kotlovnice na bio maso.
4. Državna cesta R3 / 701 – usad na Ruti je bil na osnovi naših prizadevanj saniran pred zimo,  nadaljujemo pa tudi pogovore z Direkcijo RS za ceste o nadaljnjih aktivnostih na omenjeni prometnici v prihodnjih letih.
5. Srparska pot – prestavitev prvega dela poti je končana. Ob tem smo izvedli tudi prestavitev telefonskih kablov in kablov KATV. V pripravi je popis del za vse tri krake Srparske poti. V proračunu za leto 2010 imamo načrtovana sredstva za asfaltiranje omenjenega dela s spodnjim krakom Srparske poti. V kolikor nam bodo sredstva dopuščala, bomo na omenjenem odseku vzporedno izvedli tudi javno razsvetljavo.
6. Vodovod Činžat – Ruta – izdelana je bila investicijska dokumentacija, ki je bila sprejeta na zadnji seji občinskega sveta. V letu 2010 imamo načrtovana sredstva za izdelavo projekta ob sofinanciranju Občine Ruše. Razpis za dodelitev evropskih sredstev pričakujemo do konca leta 2009, pričetek del pa načrtujemo v letu 2011 in zaključek 1. faze v letu 2012. Vzporedno bomo načrtovali tudi obnovo občinske ceste Ruta (transformator) do domačije Matec.
7. Večnamenska športna dvorana – dela so v zaključni fazi. Pripravljena je dokumentacija, ki je potrebna za tehnični pregled, ki bo predvidoma 10. 12. 2009. Ocenjujemo, da bomo uporabno dovoljenje za neopremljeno dvorano prejeli do božičnih praznikov, da bi lahko šolska mladina pričela dvorano uporabljati takoj po novem letu. Glede nabave opreme se zadeve zapletajo, saj kljub sprejetemu sklepu Ministrstva za šolstvo v letu 2010 ni mogoče pričakovati sofinanciranja s strani države, ker so v državnem proračunu črtana vsa sredstva za te namene. Ker smo v fazi izbire dobavitelja opreme, obstaja velika verjetnost, da bomo morali postopek ustaviti in prilagoditi popis opreme v vrednosti lastnih sredstev, ki so planirana v občinskem proračunu. Ker je delež izpadlih državnih sredstev v vrednosti okoli 50.000 €, toliko pa je tudi ocenjena vrednost tribun, bomo le te začasno črtali s seznama opreme in ponovili razpis za dobavitelje opreme.
8. Dom starostnikov – na našo ponavljajočo zahtevo po sklicu sestanka vseh odgovornih, je MDDSZ končno sklicalo sestanek v Ljubljani, na katerem smo bili prisotni koncesionar, oba župana in direktor gradbenega podjetja, ki bi domova gradilo. Iz razgovora ugotovimo težnjo župana Občine Ruše, da bi se v Rušah gradila dva domova in sicer, da se koncesija razširi na novi dom v Rušah na novi lokaciji in, da se vztraja tudi pri gradnji doma na sedanji lokaciji. Lokacija v Lovrencu na Pohorju je bila sicer omenjena, vendar kot popolnoma nesamostojen dom, ki naj ne bi imel niti kuhinje za pripravo obrokov. Predstavniki ministrstva so županu g. Viliju Rezmanu pojasnili, da taka opcija ni možna, ker je bila koncesija podeljena samo za matični dom v Rušah in podružnični dom v Lovrencu na Pohorju. V kolikor bi vztrajali pri omenjeni zahtevi, bi to pomenilo preklic koncesije, občina pa bi morala pridobiti novega koncesionarja. Ker ostaja velika verjetnost, da novih koncesij država do daljnega ne bo podeljevala, bi to pomenilo konec projekta. S strani ministrstva je bil podan predlog, da Dom livada d.o.o. zaprosi za podaljšanje koncesije ne glede na težave pri pridobitvi gradbenega dovoljenja. Nova informacija pri vsej zadevi je ta, da sedanji koncesionar, gospod Cajnko, zaradi vseh mogočih pritiskov izstopa iz projekta, vstopa pa Gradbeno podjetje Stavbar in Občina Ruše. Dogovorjeno je, da Občina Lovrenc na Pohorju skliče usklajevalni sestanek vseh vpletenih strani takoj po ponovni izdaji gradbenega dovoljenja za dom v Rušah. Na sestanku bomo skušali doseči soglasje s pritožnikom in njegovim odvetnikom. V kolikor bomo uspešni, se lahko takoj prične z realizacijo projekta v Rušah, za Lovrenc pa mora novi lastnik naročiti dokončanje projekta in pridobitev gradbenega dovoljenja. V prihodnje bo potrebno biti pozoren na to, da bo dom v Lovrencu projektiran in izgrajen, kot dom 4. generacije za 28 oseb, kot nam je bil tudi predstavljen. 
9. Zdravstvena ambulanta Lovrenc na Pohorju – ne želim dodatno zaostrovati problematike v povezavi s podeljeno koncesijo na področju splošnih zdravstvenih storitev in namero zdravnice, da prekine pogodbo. Vsakdo si je o tem ustvaril sodbo sam. Na tem mestu se želim ponovno zahvaliti gospe Metki Fišer Zobovič, da je razumela potrebe svojih pacientov in vodstva občine in je bila pripravljena ob skromni podpori lokalne skupnosti pri nas ostati. Ni malo okolij brez zdravnika v naši Podravski regiji, ki zdravnikom ponujajo službena stanovanja in službene avtomobile, pa jih ne uspejo pridobiti. Ponovno poudarjamo, ne gre za reševanja zapleta za obdobje enega leta, za to obdobje lahko sprejemamo sklepe, ker se nam izteče mandat. V kolikor se razmere na področju zdravstva ne bodo bistveno spremenile na primarni ravni, tudi ne vidim bojazni, da bi v prihodnje novi župan in občinski svet ravnal drugače.
10. Novo vodstvo policijske postaje Ruše – v mesecu novembru se nam je predstavil novi komandir Policijske postaje Ruše, gospod Aleš Hanžekovič. Medsebojno smo se informirali o aktualni problematiki na področju splošne varnosti v občini. Njegov poudarek je bil na preventivnem reševanju zadev. Ob nastopu nove službe mu želimo veliko mero modrosti, odločnosti in uspehov pri njegovem odgovornem delu.
11. Razgovor s krajani Gornje Rute - na pobudo krajanov Gornje Rute sklicujemo sestanek na domačiji Matec, na katerem bomo obravnavali načrtovane investicije na omenjenem področju v prihodnjih letih. Vljudno vabljeni. Podoben sestanek načrtujemo tudi za področje Činžata po objavi razpisa za evropska sredstva, predvidoma v začetku prihodnjega leta. 
12. Naslednja seja občinskega sveta – naslednjo sejo načrtujemo 17. decembra 2009, ko bomo sprejemali predlog tretjega rebalansa proračuna za leto 2009 in predlog proračuna za leto 2010. Po seji ste vse svetnice in svetniki, člani nadzornega odbora in občinska uprava, ob zaključku leta vabljeni na prednovoletno večerjo.
       Lovrenc na Pohorju, november 2009                        Franc Ladinek, župan    
